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FORMAS E ESTRATEGIA DE CONTRATACAO

Procedimentos e politicas
Internos do ]< Recursos disponiveis

Contratante

Metas internas para o Projeto

Complexidade

E
[ Fatores scopo

. . i Grau de definicao
intervenientes i o o CETie

Riscos

Programacao

Mercado de fornecimento de
bens e servigos

Meio politico e regulador
legal

| I Condicoes do processo de

IHSIBE

. .
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)(XV”ISNGB Barragens de Enrocamento
Seminario Nacional de Grandes Barragens

Externos




FORMAS E ESTRATEGIA DE CONTRATACAO

Tipos de contratos

e Contratos por administracao ou custos reembolsaveis
e Contratos por precos unitarios
e Contratos por preco global

e Combinagoes e variagoes das opcoes acima
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FORMAS E ESTRATEGIA DE CONTRATACAO

Tipos de Contratos e
Implicacoes (Contratado e
Contratante)

MAX

IMPLICACOES PARA A CONTRATANTE

DEMANDA DE GERENCIAMENTO
PELO CONTRATANTE

MIN

MAX

INCENTVO DE OTIMIZAGAO DO
PROJETO PELO CONTRATANTE

MAX

FLEXIBILIDADE DO CONTRATANTE MIN

MAX

RISCOS ALOCADOS AO MIN

v o T
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IMPLICACOES PARA O CONTRATADO
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MIN FLEXIBILIDADE DO CONTRATADO MAX
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PLICAGOES PARA O GRAU

EFINICAO DO PROJETO DE ENGENHARIA
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FORMAS E ESTRATEGIA DE CONTRATACAO

Numero de contratos

RESPONSABILIDADE

DESCRICAO .
Contrato Unico Varios Contratos
. o Contratado (toda a Cada contratado
Responsabilidade Técnica o
obra) individualmente
Solidariedade entre contratados Contratado Nao ha
Supervisao e gerenciamento de interfaces
, Contratado Contratante
entre contratos e seus conflitos
Custos adicionais devido a falta de integracao
e gerenciamento de interfaces (cronogramas, Contratado Contratante
interferéncias nos projetos e obras, etc.)
Coordenacao do canteiro de obras Contratado Contratante
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Obrigado

Esta apresentacao estara disponivel para
download, a partir do dia 03/11/2011,

no site:

www.cbdb.org.br
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